

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: Administrador de Gimnasio “GymAdmin”	
Equipo No.: 10	Fecha: 11 de mayo de 2026
Número de sesión / Día de trabajo: Sesión #5	Modalidad: Virtual
Duración de la sesión: 60 min.	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Luis Pablo Esparza Terrones	Investigador	Sí	Análisis para el desarrollo de la Matriz de Responsabilidades	Sección Correspondiente en el Documento
Juan Francisco Gallo Ramírez	Investigador	Sí	Análisis para el desarrollo de la Matriz de Responsabilidades	Sección Correspondiente en el Documento
Luis Ángel Soto Alderete	Investigador	Sí	Análisis para el desarrollo del grafico de Gantt	Sección Correspondiente en el Documento
Pablo Emilio Soto Parada	Investigador	Sí	Análisis para el desarrollo de grafico de Gantt	Sección Correspondiente en el Documento

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Análisis y elaboración de la Matriz de Responsabilidades	- Juan Francisco Gallo Ramírez - Luis Pablo Esparza Terrones	9:00 pm	9:40 pm	Completado
Análisis y elaboración para el desarrollo del grafico de Gantt	- Luis Ángel Soto Alderete - Pablo Emilio Soto Parada	9:40 pm	10:00 pm	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Distracciones	Podemos considerar que puede hacer más lento el proceso de un 25% a un 50%	Trabajar en un entorno libre de interrupciones y establecer periodos de trabajo enfocados