

BITÁCORA

Nombre del Proyecto:

Administrador de Gimnasio “GymAdmin”

Equipo No.:

10

Fecha:

15 de mayo de 2026

Número de sesión / Día de trabajo:

Sesión #10

Modalidad:

Virtual

Duración de la sesión:

60 min.

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Luis Pablo Esparza Terrones	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de puntos 1-3.	Sección Correspondiente en el Documento
Juan Francisco Gallo Ramírez	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de puntos 1-3.	Sección Correspondiente en el Documento
Luis Ángel Soto Alderete	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de puntos 4-6.	Sección Correspondiente en el Documento
Pablo Emilio Soto Parada	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de puntos 4-6.	Sección Correspondiente en el Documento

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Análisis para el análisis del negocio	Juan Francisco Gallo Ramírez Luis Pablo Esparza Terrones	6:00 pm	7:30 pm	Completado
Análisis para la factibilidad del proyecto	Luis Ángel Soto Alderete Pablo Emilio Soto Parada	6:00 pm	7:30 pm	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Distracciones	Podemos considerar que puede hacer más lento el proceso de un 25% a un 50%	Trabajar en un entorno libre de interrupciones y establecer periodos de trabajo enfocados