

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: Administrador de Gimnasio “GymAdmin”	
Equipo No.: 11	Fecha: 19 de mayo de 2026
Número de sesión / Día de trabajo: Sesión #11	Modalidad: Virtual
Duración de la sesión: 60 min.	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Luis Pablo Esparza Terrones	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de punto 7.	Sección Correspondiente en el Documento
Juan Francisco Gallo Ramírez	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de punto 7.	Sección Correspondiente en el Documento
Luis Ángel Soto Alderete	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de punto 7.	Sección Correspondiente en el Documento
Pablo Emilio Soto Parada	Investigador	Sí	Elaboración y rectificación de punto 7.	Sección Correspondiente en el Documento

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Análisis para el análisis del negocio	▪ Juan Francisco Gallo Ramírez ▪ Luis Pablo Esparza Terrones	8:00 am	7:00 am	Pendiente
Análisis para la factibilidad del proyecto	▪ Luis Ángel Soto Alderete ▪ Pablo Emilio Soto Parada	8:00 am	7:00 am	Pendiente

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Distracciones	Podemos considerar que puede hacer más lento el proceso de un 25% a un 50%	Trabajar en un entorno libre de interrupciones y establecer periodos de trabajo enfocados

Evaluación Interna de Desempeño (Confidencial)

Integrante evaluado	Responsabilidad en el proyecto	Participación en el proyecto	Calidad del trabajo realizado
Luis Pablo Esparza Terrones	5	5	5
Juan Francisco Gallo Ramírez	5	5	5
Luis Ángel Soto Alderete	5	5	5
Pablo Emilio Soto Parada	5	5	5

(1 = Muy bajo, 5 = Excelente).